

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИЧУРСКИЙ РАЙОН»
РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД «ПОЛЯНКА»

671360 Республика Бурятия
С.Бичура, ул.Гагарина,45
Тел.:41825
E-mail: polyanka123456789@mail.ru

«Утверждено»

Приказ № Н от « 01 » 09 2023г.

Заведующий Иванова Т.А.Иванова

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ И ВНЕДРЕНИЮ ФОП ДО



2023г.

Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения и дальнейшего внедрения Федеральной образовательной программы дошкольного образования

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ

Составление плана- графика мероприятий по обеспечению подготовки к внедрению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

| №п/п | Мероприятия | Сроки |
|-------------|--|-----------------------|
| 1 | Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего на информационное, научно- методическое, экспертное сопровождение процесса | Март 2023г. |
| 2 | Формирование банка нормативно- правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО | Март 2023г. |
| 3 | Организация изучения нормативно- правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО педагогическим коллективом | Март 2023г. |
| 4 | Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП ДО | Март- сентябрь 2023г. |
| 5 | Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО | Март- август 2023г. |
| 6 | Утверждение плана работы по введению ФОП ДО | Март 2023г. |

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

Определение изменений и дополнений

| №п/п | Мероприятие | Сроки |
|-------------|---|-----------------------|
| 1 | Организация обсуждения ФОП ДО | Апрель 2023г. |
| 2 | Определение УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО | Апрель- май 2023г. |
| 3 | Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП ДО | Апрель-август 2023г. |
| 4 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО | Март- апрель 2023г. |
| 5 | Определение оптимальной модели организации воспитательно- образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов деятельности | Апрель- август 2023г. |
| 6 | Определение результатов освоения ФОП ДО дошкольниками в соответствии с ФГОС ДО | Апрель- май 2023г. |

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО

| №п/п | Мероприятие | Сроки |
|-------------|---|--------------|
| 1 | Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО на сайте дошкольного учреждения | Март 2023г. |
| 2 | Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО в самоанализ ДОУ | Май 2023г. |

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

| №п/п | Мероприятие | Сроки |
|------|---|---------------------|
| 1 | Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ | Март- август 2023г. |
| 2 | Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО | Март- август 2023г. |

Материально- техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

| №п/п | Мероприятие | Сроки |
|------|---|------------------|
| 1 | Обогащение предметно- развивающей среды в соответствии с ФОП ДО | В течение 2023г. |
| 2 | Укрепление материально- технической базы | В течение 2023г. |